



COMUNE DI MORBEGNO

Provincia di Sondrio

Via S. Pietro, 22 - 23017 Morbegno (SO) – Tel.

0342.606.211

C.F.: 00098990146

<http://www.comune.morbegno.so.it>

PEC: protocollo.morbegno@cert.provincia.so.it



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

CITTÀ DI MORBEGNO

(PROVINCIA DI SONDRIO)

DETERMINAZIONE N. 941 DEL 07/11/2023

Area Lavori Pubblici Manutenzione

Servizio Lavori Pubblici Manutenzione

OGGETTO : ATTUAZIONE DEL PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR M4C1I1.1LAVORI DI: RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO 'LA TARTARUGA' - CUP H93C22000290006 - RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

La presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Morbegno dal 07/11/2023 al 22/11/2023.

DETERMINAZIONE N° 941 DEL 07/11/2023

OGGETTO: ATTUAZIONE DEL PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR M4C1I1.1LAVORI DI: RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO 'LA TARTARUGA' - CUP H93C22000290006 - RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visto l'art. 107, comma 1 del D.Lgs 267/2000 che prevede che spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi dell'Ente, secondo i criteri dettati dagli Statuti e dai Regolamenti;

Visto l'art. 109, comma 2 del D.Lgs 267/2000 dal quale si evince che le funzioni di cui al citato art. 107 spettano ai Responsabili del Servizio;

Visto il Decreto Sindacale n. 19 in data 19.12.2022 con il quale viene attribuita all'Ing. Andrea Bosatta la Responsabilità gestionale dell'Area Tecnica Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni;

Viste:

- la delibera del Consiglio Comunale n. 19 in data 28.04.2023, esecutiva, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2023/2025;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 20 in data 28.04.2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2023/2025;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 22 in data 28.04.2023, esecutiva, con la quale è stata approvata la variazione al Bilancio di previsione 2023/2025 – Provvedimento CC n. 1/2023;
- la delibera della Giunta Comunale n. 101 in data 04.05.2023, esecutiva, ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023/2025;
- la delibera della Giunta Comunale n. 102 in data 04.05.2023, esecutiva, ad oggetto “Variazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023/2025;
- la deliberazione G.C. n.106 del 11 maggio 2023 ad oggetto: “Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione triennio 2023/2025”;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 28 in data 27.07.2023, esecutiva, con la quale è stata approvata la variazione al Bilancio di previsione 2023/2025 – Provvedimento CC n. 2/2023;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 36 in data 28.09.2023, esecutiva, con la quale è stata approvata la variazione al Bilancio di previsione 2023/2025 – Provvedimento CC n. 3/2023;

Dato atto che questo Ente è stato ammesso al finanziamento richiesto sull'avviso relativo al Piano nazionale di ripresa e resilienza – **Missione 4** – Istruzione e Ricerca – **Componente 1** – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – **Investimento 1.1** “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”

per l'intervento di RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO 'LA TARTARUGA', per l'importo di €. 720.000,00;

Vista la deliberazione della G.C. n. 218 del 17/11/2022 con la quale è stato accettato il finanziamento, approvato l'Accordo di concessione e i relativi meccanismi sanzionatori;

Dato atto che l'opera in oggetto della presente determinazione è finanziata come di seguito riportato:

| Fonte di finanziamento | Atti | Importo |
|--|------------------------|--------------|
| Ministero dell'Istruzione nell'ambito del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) | Determina n. 1037/2022 | € 720.000,00 |
| Ministero dell'Economia e delle Finanze | Determina n. 174/2023 | € 72.000,00 |
| | Totale | € 792.000,00 |

Richiamate:

- la determinazione del Responsabile del Servizio LLPP e Manutenzioni n. 3 del 03/01/2023 con la quale è stato conferito l'incarico professionale per i lavori in oggetto all'Ing. Marco Scaramellini di Sondrio;
- la determinazione del Responsabile del Servizio LLPP e Manutenzioni n. 94 del 30/01/2023 con la quale è stato conferito l'incarico professionale per il coordinamento in materia di sicurezza e salute durante la progettazione e l'esecuzione dell'opera in oggetto allo studio tecnico Geom. Walter Spini di Morbegno (SO);
- la determinazione del Responsabile del Servizio LLPP e Manutenzioni n. 141 del 09/02/2023 con la quale è stato conferito l'incarico professionale relativo all'attestato di prestazione energetica stato di fatto/stato di progetto e relazione energetica dell'opera in oggetto all'ing. Giulio Gadola di Morbegno (SO);

Ritenuto opportuno, nel rispetto del principio di tracciabilità, perimetrare il capitolo di spesa destinato all'intervento di cui trattasi:

| Parte Spesa | Bilancio di previsione | Codifica di bilancio | Codifica p.c. | Capitolo | Stanziamento |
|-------------------------|---|----------------------|----------------|----------|--------------|
| | 2022/2024 | 12.01.2.0202 | 2.02.01.09.000 | | |
| Totale | | | | | € 720.000,00 |
| Denominazione capitolo: | PNRR M4C1 I1.1 Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia – Ristrutturazione, adeguamento sismico ed efficientamento energetico Asilo nido La Tartaruga - CUP H93C22000290006 | | | | |

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 23/02/2023 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di **“Ristrutturazione, adeguamento sismico ed efficientamento energetico asilo nido LA TARTARUGA”**, dell'importo complessivo di € 720.000,00, di cui € 580.000,00 per lavori a base d'asta comprensivi dei costi per la sicurezza ed € 140.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale, avente il seguente quadro economico:

| QUADRO ECONOMICO | | |
|--|---|---------------------|
| L | LAVORI: | |
| L0 | Generale | 27.318,03 € |
| L1 | Copertura e Soletta | 148.180,25 € |
| L2 | Rinforzi strutturali | 27.211,70 € |
| L3 | Isolamento termico e strutture verticali | 74.293,20 € |
| L4 | Serramenti | 214.489,31 € |
| L5 | Pavimentazione interna | 43.097,50 € |
| L6 | Sistemazione aree esterne ed attrezzature | 21.410,01 € |
| L | Importo dei lavori soggetto a ribasso | 556.000,00 € |
| S | Oneri di sicurezza | 24.000,00 € |
| A | IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (L+S) | 580.000,00 € |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: | |
| B1 | I.V.A. 10% | 58.000,00 € |
| B2 | Spese tecniche (Progettazione esecutiva e DL, contabilità, CRE) | 39.000,00 € |
| B3 | C.N.P.A.I.A. 4% su voce B2) | 1.560,00 € |
| B4 | I.V.A. 22% su voci B2) + B3) | 8.923,20 € |
| B5 | Spese tecniche (Certificazione energetica- APE) | 2.000,00 € |
| B6 | C.N.P.A.I.A. 4% su B8) | 80,00 € |
| B7 | I.V.A. 22% su B8) + B9) | 457,60 € |
| B8 | Spese tecniche (PSC e Sicurezza Lavori) | 7.000,00 € |
| B9 | C.N.P.A.I.A. 5% su B5) | 350,00 € |
| B10 | I.V.A. 22% su B5) + B6) | 1.617,00 € |
| B11 | Spesa tecniche (Collaudo) | 3.000,00 € |
| B12 | C.N.P.A.I.A. 4% su d1) | 120,00 € |
| B13 | I.V.A. 22% su B11) + b12) | 686,40 € |
| B14 | Funzioni tecniche di cui art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 | 9.280,00 € |
| B15 | Spese per pulizia e sanificazione | 4.000,00 € |
| B16 | Spese per Pubblicità | 1.000,00 € |
| B17 | Spese di gara | 1.000,00 € |
| B18 | Imprevisti e arrotondamenti | 1.925,80 € |
| B | IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | 140.000,00 € |
| IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B) | | 720.000,00 € |

Dato atto che attraverso la piattaforma dedicata al fondo opere indifferibili (F.O.I.), è stata inoltrata la domanda al fine di ottenere la pre-assegnazione dell'importo pari al 10% utilizzabile per la rimodulazione delle somme a disposizione nel quadro economico;

Richiamata la determinazione n. 213 del 27/02/2023 con la quale si procedeva a contrarre tramite INVITALIA per l'attuazione del progetto avanti indicato, individuato con il codice CUP H93C22000290006;

Acquisito il provvedimento di aggiudicazione (prot. n.0166451 del 06.06.2023), a favore dell'operatore economico L'OPEROSA SPA, trasmesso da INVITALIA e riferito alla procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 54 e 60 del D.Lgs n. 50/2016;

Accertato che:

- l'operatore economico ha formulato uno sconto sull'importo posto a base d'asta del 23,323%;
- l'operatore economico ha richiesto, con nota trasmessa al protocollo n. 20586 del 18/09/2023, la verifica di alcuni prezzi e lavorazioni contenute nel progetto esecutivo;
- i professionisti incaricati hanno trasmesso le controdeduzioni alla richiesta della società L'OPEROSA SPA con nota prot. 23930 del 26/10/2023, dalle quali si rileva che l'importo degli oneri per la sicurezza sono stati adeguati al listino prezzi di Regione Lombardia 2023, determinato un maggior costo pari a € 3.716,09 oltre IVA 10%, che trova ampia copertura all'interno del fondo di avvio delle opere indifferibili (ex comma 370 della LdB n. 197 del 29/12/2022);

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, rimodulare il quadro economico generale post aggiudicazione al fine di dare contezza delle somme effettivamente impegnate per la realizzazione dell'opera in oggetto, come di seguito indicato:

| QUADRO ECONOMICO | | | |
|------------------|---|------------------|---------------------|
| | | Importo Parziale | Importo Totale |
| L | LAVORI: | | |
| L | Importo dei lavori soggetto a ribasso | | 556.000,00 € |
| | <i>Ribasso offerto in sede di gara - 23,323%</i> | - 129.675,88 € | |
| | Importo dei lavori al netto dello sconto | | 426.324,12 € |
| S.1 | Oneri di sicurezza previsti in progetto non soggetti a ribasso | 24.000,00 € | |
| S.2 | Maggiori Oneri di sicurezza a seguito aggiornamento listino prezzi 2023 | 3.716,09 € | |
| S | Totale oneri di sicurezza | | 27.716,09 € |
| A | IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (L+S) | | 454.040,21 € |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: | | |
| B1.1 | I.V.A. 10% | 45.404,02 € | |
| B1.2 | I.V.A. 10% su maggiori oneri per la sicurezza list 2023 | 371,61 € | |
| B1 | Totale I.V.A. 10% | | 45.775,63 € |
| B2 | Spese tecniche (Progettazione esecutiva e DL, contabilità, CRE) | | 39.000,00 € |
| B3 | C.N.P.A.I.A. 4% su voce B2) | | 1.560,00 € |
| B4 | I.V.A. 22% su voci B2) + B3) | | 8.923,20 € |
| B5 | Spese tecniche (Certificazione energetica- APE) | | 2.000,00 € |

| | | | |
|--|--|--|---------------------|
| B6 | C.N.P.A.I.A. 4% su B8) | | 80,00 € |
| B7 | I.V.A. 22% su B8) + B9) | | 457,60 € |
| B8 | Spese tecniche (PSC e Sicurezza Lavori) | | 7.000,00 € |
| B9 | C.N.P.A.I.A. 5% su B5) | | 350,00 € |
| B10 | I.V.A. 22% su B5) + B6) | | 1.617,00 € |
| B11 | Spesa tecniche (Collaudo) | | 3.000,00 € |
| B12 | C.N.P.A.I.A. 4% su d1) | | 120,00 € |
| B13 | I.V.A. 22% su B11) + b12) | | 686,40 € |
| B14 | Funzioni tecniche di cui art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 | | 9.280,00 € |
| B15 | Spese per pulizia e sanificazione | | 4.000,00 € |
| B16 | Spese per Pubblicità | | 1.000,00 € |
| B17 | Spese di gara | | 1.000,00 € |
| B18 | Ribasso di gara, imprevisti ed arrotondamenti | | 144.197,66 € |
| B | IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | | 270.047,49 € |
| C | FONDO OPERE INDIFFERIBILI. (ex comma 370 della LdB n. 197 del 29/12/2022) | | |
| C1 | Fondo opere indifferibili a disposizione al netto dell'importo impegnato per maggior costo oneri di sicurezza ed IVA | | 67.912,30 € |
| C | IMPORTO TOTALE FONDO AVVIO OPERE INDIFFERIBILI | | 67.912,30 € |
| IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B+C) | | | 792.000,00 € |

Visti il D.Lgs 36/2023;

Visto l'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 nonché il vigente Regolamento Comunale di contabilità, approvato con DCC n. 58 del 28.11.2016;

Visto il D.Lgs 118/2011 ed ss.mm.ii;

Attestata, con riferimento al presente atto, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento il P.I. Giacomo Bonetti, dipendente di questo Ente ed in servizio presso il settore LLPP e Manutenzioni.

Ritenuto di dover provvedere in merito ed accertata la propria competenza;

D E T E R M I N A

Di Approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 241/90;

Di prendere atto della rimodulazione del quadro economico a seguito dell'aggiudicazione e dell'aggiornamento prezzi afferenti all'intervento di **“Ristrutturazione, adeguamento sismico ed efficientamento energetico asilo nido LA TARTARUGA”**, come indicato in premessa.

Di prendere atto che l'opera in oggetto trova imputazione nel bilancio comunale al capitolo 957806;
Di Trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4, ed art. 183 comma 7, del D.Lgs n.267/2000;

Di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti ai sensi dell'art. 28 del Decreto Legislativo n. 36/2023 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" nonché sulla home page del sito istituzionale, nella sezione dedicata alle opere finanziate con risorse del PNRR.

Di Trasmettere il presente atto:

- All'operatore economico;
- Alla Direzione dei Lavori e al Coordinatore per la Sicurezza;
- all'Ufficio Ragioneria;
- all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'Albo comunale.

Il Responsabile
Area Lavori Pubblici Manutenzione
Ing. Andrea Bosatta

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Morbegno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

BOSATTA ANDREA in data 07/11/2023



Determinazione Area Lavori Pubblici Manutenzione nr.941 del 07/11/2023

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

| | | | | | |
|--|--|---|-------------|------------------------------|----------------------------|
| ESERCIZIO: 2023 | | <i>Impegno di spesa</i> | 2023 1260/0 | Data: 06/11/2023 | Importo: 720.000,00 |
| Oggetto: | PNRR_M4_C1_INV_1.1_LAVORI_DI_RISTRUTTURAZIONE,_ADEGUAMENTO_SISMICO_ED_EFFICIENTAMENTO_ENERGETICO_ASILO_NIDO_LA_TARTARUGA | | | | |
| Capitolo: | 2023 957806 | PNRR_M4_C1_INV_1.1_LAVORI_DI_RISTRUTTURAZIONE,_ADEGUAMENTO_SISMICO_ED_EFFICIENTAMENTO_ENERGETICO_ASILO_NIDO_LA_TA | | | |
| Codice bilancio: | 12.01.2.0202 | C.U.P.: H93C22000290006 | | SIOPE: 2.02.01.09.017 | |
| Piano dei conti f.: 2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido | | | | | |
| Finanziato con : | 231406 - Fondi PNRR - Misura 4 - Ristrutturazione asilo nido La Tartaruga 720.000,00 € - | | | | |
| Atto Amministrativo: | GIUNTA COMUNALE NR. 45 DEL 23/02/2023 | | | | |
| Beneficiario: | 0009327 - IMPEGNO PADRE | | | | |

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

| | | | | | |
|---|---|---|-------------|------------------------------|----------------------------|
| ESERCIZIO: 2023 | | Impegno: | 2023 1260/0 | Data: 06/11/2023 | Importo: 720.000,00 |
| ESERCIZIO: 2023 | | Subimpegno di spesa: | 2023 1260/1 | Data: 06/11/2023 | Importo: 499.815,84 |
| Oggetto: | PNRR_M4_C1_INV_1.1_LAVORI_DI_RISTRUTTURAZIONE,_ADEGUAMENTO_SISMICO_ED_EFFICIENTAMENTO_ENERGETICO_ASILO_NIDO_LA_TARTARUGA * LAVORI | | | | |
| Capitolo: | 2023 957806 | PNRR_M4_C1_INV_1.1_LAVORI_DI_RISTRUTTURAZIONE,_ADEGUAMENTO_SISMICO_ED_EFFICIENTAMENTO_ENERGETICO_ASILO_NIDO_LA_TA | | | |
| Codice bilancio: | 12.01.2.0202 | C.U.P.: H93C22000290006 | | SIOPE: 2.02.01.09.017 | |
| Piano dei conti f.: 2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido | | | | | |
| Finanziato con : 231406 - Fondi PNRR - Misura 4 - Ristrutturazione asilo nido La Tartaruga 499.815,84 € - | | | | | |
| Atto Amministrativo: GIUNTA COMUNALE NR. 45 DEL 23/02/2023 | | | | | |
| Beneficiario: 0009326 - DA AFFIDARE | | | | | |



Determinazione Area Lavori Pubblici Manutenzione nr.941 del 07/11/2023

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

| | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|---|--------------------------------|------------------------------|------------|
| ESERCIZIO: 2023 | | Impegno: | 2023 1260/0 | Data: 06/11/2023 | Importo: | 720.000,00 |
| ESERCIZIO: 2023 | | Subimpegno di spesa: | 2023 1260/2 | Data: 06/11/2023 | Importo: | 3.806,40 |
| Oggetto: | PNRR_M4_C1_INV_1.1_LAVORI_DI_RISTRUTTURAZIONE,_ADEGUAMENTO_SISMICO_ED_EFFICIENTAMENTO_ENERGETICO_ASILO_NIDO_LA_TARTARUGA * SPESE TECNICHE | | | | | |
| Capitolo: | 2023 | 957806 | PNRR_M4_C1_INV_1.1_LAVORI_DI_RISTRUTTURAZIONE,_ADEGUAMENTO_SISMICO_ED_EFFICIENTAMENTO_ENERGETICO_ASILO_NIDO_LA_TA | | | |
| Codice bilancio: | 12.01.2.0202 | | | C.U.P.: H93C22000290006 | SIOPE: 2.02.01.09.017 | |
| Piano dei conti f.: 2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido | | | | | | |
| Finanziato con : 231406 - Fondi PNRR - Misura 4 - Ristrutturazione asilo nido La Tartaruga 3.806,40 € - | | | | | | |
| Atto Amministrativo: GIUNTA COMUNALE NR. 45 DEL 23/02/2023 | | | | | | |
| Beneficiario: 0009326 - DA AFFIDARE | | | | | | |

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

| | | | | | |
|---|--|---|--------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| ESERCIZIO: 2023 | | Impegno: | 2023 1260/0 | Data: 06/11/2023 | Importo: 720.000,00 |
| ESERCIZIO: 2023 | | Subimpegno di spesa: | 2023 1260/3 | Data: 06/11/2023 | Importo: 1.000,00 |
| Oggetto: | PNRR_M4_C1_INV_1.1_LAVORI_DI_RISTRUTTURAZIONE,_ADEGUAMENTO_SISMICO_ED_EFFICIENTAMENTO_ENERGETICO_ASILO_NIDO_LA_TARTARUGA * SPESE PUBBLICITA' | | | | |
| Capitolo: | 2023 957806 | PNRR_M4_C1_INV_1.1_LAVORI_DI_RISTRUTTURAZIONE,_ADEGUAMENTO_SISMICO_ED_EFFICIENTAMENTO_ENERGETICO_ASILO_NIDO_LA_TA | | | |
| Codice bilancio: | 12.01.2.0202 | | C.U.P.: H93C22000290006 | | SIOPE: 2.02.01.09.017 |
| Piano dei conti f.: 2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido | | | | | |
| Finanziato con : 231406 - Fondi PNRR - Misura 4 - Ristrutturazione asilo nido La Tartaruga 1.000,00 € - | | | | | |
| Atto Amministrativo: GIUNTA COMUNALE NR. 45 DEL 23/02/2023 | | | | | |
| Beneficiario: 0009326 - DA AFFIDARE | | | | | |



Determinazione Area Lavori Pubblici Manutenzione nr.941 del 07/11/2023

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

| | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|---|--------------------------------|------------------------------|------------|
| ESERCIZIO: 2023 | | Impegno: | 2023 1260/0 | Data: 06/11/2023 | Importo: | 720.000,00 |
| ESERCIZIO: 2023 | | Subimpegno di spesa: | 2023 1260/4 | Data: 06/11/2023 | Importo: | 1.000,00 |
| Oggetto: | PNRR_M4_C1_INV_1.1_LAVORI_DI_RISTRUTTURAZIONE,_ADEGUAMENTO_SISMICO_ED_EFFICIENTAMENTO_ENERGETICO_ASILO_NIDO_LA_TARTARUGA * SPESE GARA | | | | | |
| Capitolo: | 2023 | 957806 | PNRR_M4_C1_INV_1.1_LAVORI_DI_RISTRUTTURAZIONE,_ADEGUAMENTO_SISMICO_ED_EFFICIENTAMENTO_ENERGETICO_ASILO_NIDO_LA_TA | | | |
| Codice bilancio: | 12.01.2.0202 | | | C.U.P.: H93C22000290006 | SIOPE: 2.02.01.09.017 | |
| Piano dei conti f.: 2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido | | | | | | |
| Finanziato con : 231406 - Fondi PNRR - Misura 4 - Ristrutturazione asilo nido La Tartaruga 1.000,00 € - | | | | | | |
| Atto Amministrativo: GIUNTA COMUNALE NR. 45 DEL 23/02/2023 | | | | | | |
| Beneficiario: 0009326 - DA AFFIDARE | | | | | | |

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

| | | | | | |
|---|--|---|--------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| ESERCIZIO: 2023 | | Impegno: | 2023 1260/0 | Data: 06/11/2023 | Importo: 720.000,00 |
| ESERCIZIO: 2023 | | Subimpegno di spesa: | 2023 1260/5 | Data: 06/11/2023 | Importo: 4.000,00 |
| Oggetto: | PNRR_M4_C1_INV_1.1_LAVORI_DI_RISTRUTTURAZIONE,_ADEGUAMENTO_SISMICO_ED_EFFICIENTAMENTO_ENERGETICO_ASILO_NIDO_LA_TARTARUGA * PULIZIA E SANIFICAZIONE | | | | |
| Capitolo: | 2023 957806 | PNRR_M4_C1_INV_1.1_LAVORI_DI_RISTRUTTURAZIONE,_ADEGUAMENTO_SISMICO_ED_EFFICIENTAMENTO_ENERGETICO_ASILO_NIDO_LA_TA | | | |
| Codice bilancio: | 12.01.2.0202 | | C.U.P.: H93C22000290006 | | SIOPE: 2.02.01.09.017 |
| Piano dei conti f.: 2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido | | | | | |
| Finanziato con : 231406 - Fondi PNRR - Misura 4 - Ristrutturazione asilo nido La Tartaruga 4.000,00 € - | | | | | |
| Atto Amministrativo: GIUNTA COMUNALE NR. 45 DEL 23/02/2023 | | | | | |
| Beneficiario: 0009326 - DA AFFIDARE | | | | | |



Determinazione Area Lavori Pubblici Manutenzione nr.941 del 07/11/2023

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

| | | | | | | |
|--|---|---|-------------|--------------------------------|------------------------------|------------|
| ESERCIZIO: 2023 | | Impegno: | 2023 1260/0 | Data: 06/11/2023 | Importo: | 720.000,00 |
| ESERCIZIO: 2023 | | Subimpegno di spesa: | 2023 1260/6 | Data: 06/11/2023 | Importo: | 0,00 |
| Oggetto: | PNRR_M4_C1_INV_1.1_LAVORI_DI_RISTRUTTURAZIONE,_ADEGUAMENTO_SISMICO_ED_EFFICIENTAMENTO_ENERGETICO_ASILO_NIDO_LA_TARTARUGA * IMPREVISTI | | | | | |
| Capitolo: | 2023 957806 | PNRR_M4_C1_INV_1.1_LAVORI_DI_RISTRUTTURAZIONE,_ADEGUAMENTO_SISMICO_ED_EFFICIENTAMENTO_ENERGETICO_ASILO_NIDO_LA_TA | | | | |
| Codice bilancio: | 12.01.2.0202 | | | C.U.P.: H93C22000290006 | SIOPE: 2.02.01.09.017 | |
| Piano dei conti f.: 2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido | | | | | | |
| | | | | | | |
| Atto Amministrativo: | GIUNTA COMUNALE NR. 45 DEL 23/02/2023 | | | | | |
| Beneficiario: | 0009326 - DA AFFIDARE | | | | | |

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

| | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|---|--------------------------------|------------------------------|------------|
| ESERCIZIO: 2023 | | Impegno: | 2023 1260/0 | Data: 06/11/2023 | Importo: | 720.000,00 |
| ESERCIZIO: 2023 | | Subimpegno di spesa: | 2023 1260/7 | Data: 06/11/2023 | Importo: | 7.424,00 |
| Oggetto: | PNRR_M4_C1_INV_1.1_LAVORI_DI_RISTRUTTURAZIONE,_ADEGUAMENTO_SISMICO_ED_EFFICIENTAMENTO_ENERGETICO_ASILO_NIDO_LA_TARTARUGA * INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE QUOTA 80% DIPENDENTI | | | | | |
| Capitolo: | 2023 | 957806 | PNRR_M4_C1_INV_1.1_LAVORI_DI_RISTRUTTURAZIONE,_ADEGUAMENTO_SISMICO_ED_EFFICIENTAMENTO_ENERGETICO_ASILO_NIDO_LA_TA | | | |
| Codice bilancio: | 12.01.2.0202 | | | C.U.P.: H93C22000290006 | SIOPE: 2.02.01.09.017 | |
| Piano dei conti f.: 2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido | | | | | | |
| Finanziato con : 231406 - Fondi PNRR - Misura 4 - Ristrutturazione asilo nido La Tartaruga 7.424,00 € - | | | | | | |
| Atto Amministrativo: GIUNTA COMUNALE NR. 45 DEL 23/02/2023 | | | | | | |
| Beneficiario: 0003019 - COMUNE DI MORBEGNO | | | | | | |



Determinazione Area Lavori Pubblici Manutenzione nr.941 del 07/11/2023

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

| | | | | | |
|---|---|---|-------------|------------------------------|----------------------------|
| ESERCIZIO: 2023 | | Impegno: | 2023 1260/0 | Data: 06/11/2023 | Importo: 720.000,00 |
| ESERCIZIO: 2023 | | Subimpegno di spesa: | 2023 1260/8 | Data: 06/11/2023 | Importo: 1.856,00 |
| Oggetto: | PNRR_M4_C1_INV_1.1_LAVORI_DI_RISTRUTTURAZIONE,_ADEGUAMENTO_SISMICO_ED_EFFICIENTAMENTO_ENERGETICO_ASILO_NIDO_LA_TARTARUGA * INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE QUOTA 20% F.DO INNOVAZIONE | | | | |
| Capitolo: | 2023 957806 | PNRR_M4_C1_INV_1.1_LAVORI_DI_RISTRUTTURAZIONE,_ADEGUAMENTO_SISMICO_ED_EFFICIENTAMENTO_ENERGETICO_ASILO_NIDO_LA_TA | | | |
| Codice bilancio: | 12.01.2.0202 | C.U.P.: H93C22000290006 | | SIOPE: 2.02.01.09.017 | |
| Piano dei conti f.: 2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido | | | | | |
| Finanziato con : 231406 - Fondi PNRR - Misura 4 - Ristrutturazione asilo nido La Tartaruga 1.856,00 € - | | | | | |
| Atto Amministrativo: GIUNTA COMUNALE NR. 45 DEL 23/02/2023 | | | | | |
| Beneficiario: 0003019 - COMUNE DI MORBEGNO | | | | | |

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

| | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|---|--------------------------------|------------------------------|------------|
| ESERCIZIO: 2023 | | Impegno: | 2023 1260/0 | Data: 06/11/2023 | Importo: | 720.000,00 |
| ESERCIZIO: 2023 | | Subimpegno di spesa: | 2023 1260/9 | Data: 07/11/2023 | Importo: | 67.912,30 |
| Oggetto: | PNRR_M4_C1_INV_1.1_LAVORI_DI_RISTRUTTURAZIONE,_ADEGUAMENTO_SISMICO_ED_EFFICIENTAMENTO_ENERGETICO_ASILO_NIDO_LA_TARTARUGA * FONDO AVVIO OPERE INDIFFERIBILI | | | | | |
| Capitolo: | 2023 | 957806 | PNRR_M4_C1_INV_1.1_LAVORI_DI_RISTRUTTURAZIONE,_ADEGUAMENTO_SISMICO_ED_EFFICIENTAMENTO_ENERGETICO_ASILO_NIDO_LA_TA | | | |
| Codice bilancio: | 12.01.2.0202 | | | C.U.P.: H93C22000290006 | SIOPE: 2.02.01.09.017 | |
| Piano dei conti f.: 2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido | | | | | | |
| Finanziato con : | 231406 - Fondi PNRR - Misura 4 - Ristrutturazione asilo nido La Tartaruga 67.912,30 € - | | | | | |
| Beneficiario: | 0009326 - DA AFFIDARE | | | | | |



Determinazione Area Lavori Pubblici Manutenzione nr.941 del 07/11/2023

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

| | | | | | |
|---|---|---|--------------------------------|------------------------------|-----------|
| ESERCIZIO: 2023 | Impegno di spesa | 2023 361/0 | Data: 30/12/2022 | Importo: | 49.483,20 |
| Oggetto: | RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO "LA TARTARUGA" * PROGETTAZIONE | | | | |
| Capitolo: | 2023 957806 | PNRR_M4_C1_INV_1.1_LAVORI_DI_RISTRUTTURAZIONE,_ADEGUAMENTO_SISMICO_E D_EFFICIENTAMENTO_ENERGETICO_ASILO_NIDO_LA_TA | | | |
| Codice bilancio: | 12.01.2.0202 | C.I.G.: 9535839747 | C.U.P.: H93C22000290006 | SIOPE: 2.02.01.09.002 | |
| Piano dei conti f.: 2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale | | | | | |
| Finanziato con : FPV - 231406 - Fondi PNRR - Misura 4 - Ristrutturazione asilo nido La Tartaruga 49.483,20 € - | | | | | |
| Atto Amministrativo: Det. Area Lavori Pubblici Manutenzione NR. 3 DEL 03/01/2023 | | | | | |
| Beneficiario: 0009366 - SCARAMELLINI MARCO | | | | | |

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

| | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|---|------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------|
| ESERCIZIO: 2023 | | <i>Impegno di spesa</i> | | 2023 378/0 | Data: 30/12/2022 | Importo: | 11.012,20 |
| Oggetto: | PNRR_M4_C1_INV_1.1_LAVORI_DI_RISTRUTTURAZIONE,_ADEGUAMENTO_SISMICO_ED_EFFICIENTAMENTO_ENERGETICO_ASILO_NIDO_LA_TARTARUGA_CUP * IMPREVISTI E RIBASSO DI GARA | | | | | | |
| Capitolo: | 2023 | 957806 | PNRR_M4_C1_INV_1.1_LAVORI_DI_RISTRUTTURAZIONE,_ADEGUAMENTO_SISMICO_ED_EFFICIENTAMENTO_ENERGETICO_ASILO_NIDO_LA_TA | | | | |
| Codice bilancio: | 12.01.2.0202 | | | SIOPE: 2.02.01.09.003 | | | |
| Piano dei conti f.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | | | | | | | |
| Finanziato con : FPV - 231406 - Fondi PNRR - Misura 4 - Ristrutturazione asilo nido La Tartaruga 11.012,20 € - | | | | | | | |
| Beneficiario: 0009326 - DA AFFIDARE | | | | | | | |



Determinazione Area Lavori Pubblici Manutenzione nr.941 del 07/11/2023

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

| | | | | |
|--|--|---|--------------------------------|------------------------------|
| ESERCIZIO: 2023 | Impegno di spesa | 2023 487/0 | Data: 18/01/2023 | Importo: 8.967,00 |
| Oggetto: | PNRR_M4_C1_INV_1.1_LAVORI_DI_RISTRUTTURAZIONE,_ADEGUAMENTO_SISMICO_ED_EFFICIENTAMENTO_ENERGETICO_ASILO_NIDO_LA_TARTARUGA_CUP_H93C22000290006 | | | |
| Capitolo: | 2023 957806 | PNRR_M4_C1_INV_1.1_LAVORI_DI_RISTRUTTURAZIONE,_ADEGUAMENTO_SISMICO_ED_EFFICIENTAMENTO_ENERGETICO_ASILO_NIDO_LA_TA | | |
| Codice bilancio: | 12.01.2.0202 | C.I.G.: 9603081921 | C.U.P.: H93C22000290006 | SIOPE: 2.02.01.09.003 |
| Piano dei conti f.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | | | | |
| Finanziato con : FPV - 231406 - Fondi PNRR - Misura 4 - Ristrutturazione asilo nido La Tartaruga 8.967,00 € - | | | | |
| Atto Amministrativo: Det. Area Lavori Pubblici Manutenzione NR. 94 DEL 30/01/2023 | | | | |
| Beneficiario: 0003054 - SPINI Walter | | | | |

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

| | | | | | |
|--|---|---|------------|------------------------------|--------------------------|
| ESERCIZIO: 2023 | | <i>Impegno di spesa</i> | 2023 508/0 | Data: 26/01/2023 | Importo: 2.537,60 |
| Oggetto: | PNRR_M4_C1_INV_1.1_LAVORI_DI_RISTRUTTURAZIONE,_ADEGUAMENTO_SISMICO_ED_EFFICIENTAMENTO_ENERGETICO_ASILO_NIDO_LA_TARTARUGA_CUP_H93C22000290006 * REDAZIONE ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA | | | | |
| Capitolo: | 2023 957806 | PNRR_M4_C1_INV_1.1_LAVORI_DI_RISTRUTTURAZIONE,_ADEGUAMENTO_SISMICO_ED_EFFICIENTAMENTO_ENERGETICO_ASILO_NIDO_LA_TA | | | |
| Codice bilancio: | 12.01.2.0202 | C.I.G.: | 9616333109 | SIOPE: 2.02.01.09.003 | |
| Piano dei conti f.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | | | | | |
| Finanziato con : FPV - 231406 - Fondi PNRR - Misura 4 - Ristrutturazione asilo nido La Tartaruga 2.537,60 € - | | | | | |
| Atto Amministrativo: | | Det. Area Lavori Pubblici Manutenzione NR. 113 DEL 03/02/2023 | | | |
| Beneficiario: | | 0004470 - GADOLA GIULIO | | | |

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

MORBEGNO li, 07/11/2023

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la Sezione Provinciale di Morbegno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CAMARRI ANTONIO in data 07/11/2023

Dott. Antonio Camarri