



COMUNE DI MORBEGNO

Provincia di Sondrio

Via S. Pietro, 22 - 23017 Morbegno (SO) – Tel.

0342.606.211

C.F.: 00098990146

<http://www.comune.morbegno.so.it>

PEC: protocollo.morbegno@cert.provincia.so.it



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

CITTÀ DI MORBEGNO

(PROVINCIA DI SONDRIO)

DETERMINAZIONE N. 841 DEL 28/10/2024

Area Lavori Pubblici Manutenzione

Servizio Lavori Pubblici Manutenzione

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE CON ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI VIA PRATI GRASSI - CUP: H95F22000110006 CIG: A0380963AB FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M4C1 INVESTIMENTO 1.3 - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 825 DEL 24/10/2024

La presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Morbegno dal 29/10/2024 al 13/11/2024.

DETERMINAZIONE N° 841 DEL 28/10/2024

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE CON ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI VIA PRATI GRASSI - CUP: H95F22000110006 CIG: A0380963AB FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M4C1 INVESTIMENTO 1.3 - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 825 DEL 24/10/2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 TUEL, ed in particolare:
 - l'art. 107, comma 1 che prevede che spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi dell'Ente, secondo i criteri dettati dagli Statuti e dai Regolamenti;
 - l'art. 109, comma 2 dal quale si evince che le funzioni di cui al citato art. 107 spettano ai Responsabili del Servizio;
- il D.Lgs. n. 36/2023 Codice dei contratti pubblici;
- il Regolamento comunale di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 in data 28.11.2016, relativo alla liquidazione delle spese;
- il Decreto Sindacale n. 18 in data 26.09.2024 con cui è stata attribuita all'Ing. Andrea Bosatta la Responsabilità gestionale dell'Area Tecnica, Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni;

Richiamati:

- la Nota di aggiornamento al DUP (NADUP) 2024/2026 approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 49 del 28/12/2023, esecutiva;
- il bilancio di previsione 2024/2026 e relativi allegati, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 51 del 28/12/2023, esecutiva, e successive variazioni ed integrazioni;
- il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024/2026 e relativi allegati, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 1 del 11/01/2024, esecutiva ai sensi di legge, e successive variazioni ed integrazioni;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026 e relativi allegati, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 16 del 01/02/2024, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la propria determinazione n. 825 del 24/10/2024 avente ad oggetto: LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE CON ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI VIA PRATI GRASSI" - CUP: H95F22000110006 – CIG: A0380963AB FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – FONDI PNRR M4C1 INVESTIMENTO 1.3: APPROVAZIONE STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N. 2;

Rilevato che, per mero errore materiale, si è autorizzato il pagamento della seconda rata dell'importo di € 113.010,97 + IVA 10% = € 124.312,07, al netto della ritenuta dello 0,5% anziché dell'importo corretto pari a € 137.690,40 + IVA 10% = € 151.459,44, al netto della ritenuta dello 0,5%;

Verificata la correttezza del contenuto della citata determina n. 825/2024 ad eccezione di quanto avanti citato;

Visto il vigente regolamento comunale in materia di controlli interni e dato atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 4 del medesimo, l'esito favorevole del controllo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL, è attestato con la sottoscrizione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Ritenuto di dover provvedere in merito ed accertata la propria competenza,

D E T E R M I N A

Di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 241/90;

Di rettificare la propria determinazione n. 825 del 24/10/2024 con cui il Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva ha approvato lo stato d'avanzamento lavori n. 2 dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE CON ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI VIA PRATI GRASSI" - CUP: H95F22000110006 – CIG: A0380963AB FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – FONDI PNRR M4C1 INVESTIMENTO 1.3, nella quale si è autorizzato il pagamento della seconda rata dell'importo di € 113.010,97 + IVA 10% = € 124.312,07, al netto della ritenuta dello 0,5% anziché dell'importo corretto pari a € 137.690,40 + IVA 10% = € 151.459,44, al netto della ritenuta dello 0,5%;

Di dare atto che la spesa derivante dalla rettifica del presente provvedimento, di complessivi € 151.459,44 IVA compresa, trova copertura nel capitolo 961406 impegno n. 702 sub. 0 anno 2024 del bilancio corrente esercizio finanziario, e che la liquidazione delle spettanze a favore dell'Appaltatore verrà disposta con apposito atto di liquidazione a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica;

Di confermare la correttezza del contenuto della citata determina n. 825/2024 ad eccezione di quanto avanti citato;

Di trasmettere la presente determinazione:

- all'Appaltatore;
- al Direttore Lavori;
- all'Ufficio Ragioneria;
- all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'Albo comunale;

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo comunale on line per 15 giorni consecutivi, e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Comune di Morbegno, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;

Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva;

Il Responsabile
Area Lavori Pubblici Manutenzione
Ing. Andrea Bosatta

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Morbegno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

BOSATTA ANDREA in data 28/10/2024